MALLA VIAL.  H.C. FERNANDO ROJAS, oficina 309. Enero 2010

Debate de control político sobre obras de Transmilenio y malla vial para determinar la situación contractual  relacionada con el Grupo Nule y su impacto en el desarrollo de obras para la movilidad.
Citados:

Directora IDU
Secretaria Distrital de Planeación 

Secretario de Hacienda Distrital
Director Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV
 Invitados:
Contralor de Bogotá

Gerente o Representante Legal del Grupo Nule

CUESTIONARIO
1. ¿En cuales contratos anteriores para construcción de obras de Transmilenio o para mantenimiento de la malla vial participó por si, o por alguna forma de asociación el Grupo Nule? Favor relacionar, objeto, cuantías, cumplimiento y aplicación o no de pólizas.
2. ¿Cuantos contratos tiene suscritos el Grupo Nule,  directamente o asociado (consorcio; unión temporal, asociación),  con la ciudad de Bogotá?  Favor suministrar una tabla resumen con objeto, modalidad (con o sin reajustes) duración, cuantía y anticipos / pagos realizados a diciembre 31 de 2009, en secuencia cronológica. 
3. De los contratos, cuales surtieron proceso de licitación y cuales fueron otorgados directamente? 

4. En el caso de contratos del grupo en asociación con otras firmas, ¿qué porcentajes de participación del grupo representa cada uno de ellos?

5. ¿Cuál es el avance porcentual de obras y cual es el avance porcentual de pagos en cada uno de los contratos? Favor adjuntar actas de iniciación y cronograma resumen de obra, para cada uno de los contratos, suscritos por la interventoría respectiva con corte a diciembre 31 de 2008
6. Cómo afecta el cronograma general de obras el presunto retraso de la Fase III de TM, tramo 4 Av. ElDorado, de la carrera 19 hasta la transversal 76?

7. Qué incidencia tiene en la movilidad en general el mantenimiento vial del sector sur a cargo de la UT Vías de Bogotá 2009? 

8. ¿Qué Capacidad de Contratación Residual (Kr) residual declaró progresivamente el grupo Nule antes de suscribir cada uno de los contratos?

9. ¿Qué verificación previa realizó la Administración, teniendo en cuenta la capacidad de contratación consumida por el grupo en otras obras en el territorio nacional y en suelo extranjero?

10. ¿Qué gestión de cruce de información ha practicado la Administración Distrital con entidades del orden nacional para chequear el Kr  de este contratista?
11. A cuanto asciende, dentro del total de obras de la Fase III de TM y del mantenimiento de la malla vial, la participación respectiva de este grupo? Favor detallar por cada grupo de actividades.

12. ¿En los contratos con atraso o con riesgo, que coberturas están vigentes?

13. ¿Cuáles son las compañías de seguros que respaldan las coberturas?

14. Cuales son las pólizas clave del grupo para los contratos de la Fase III y del Distrito de Conservación Sur?

15. ¿Es cierto que acreedores del grupo le embargaron este último contrato?

16. De ser cierta esta afirmación, ¿que gestiones ha practicado la Administración para no perjudicar el avance de las obras y recuperar anticipos y pagos por avance de obras?

17. ¿Sabe la Administración Distrital que entidad o que acreedor tiene(n) embargado al Grupo Nule?
Proposición presentada por el H.CS.         FERNANDO ROJAS. 
________________

___________________

    ____________________

CELIO NIEVES           
JAYME CAICEDO 
                WILSON DUARTE
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